

Cronograma de Desarrollo del Proyecto THE MATCOM MINIX

Facultad de Matemática y Computación
Universidad de La Habana

Fecha de revisión	Actividad principal	Hito
20-22 de abril	Instalación de VirtualBox y MINIX, configuración inicial del entorno, exploración del árbol fuente, personalización de <code>/etc/motd</code> .	Hito 1: entorno de trabajo listo y primera modificación visible del sistema.
28-30 de abril	Reproducción del bug en <code>pthread_mutex_trylock</code> , análisis del flujo entre <code>pthread_*</code> y <code>pthread_*</code> , localización de la causa y aplicación de la corrección. Implementación del comando <code>tree</code> , integración al sistema	Hito 2: bug de concurrencia corregido y validado con el programa de prueba. Comando <code>tree</code> terminado.
4-8 de mayo	Estudio del scheduler de MINIX, implementación del mecanismo de penalización por uso sostenido de CPU, recompilación y pruebas de comportamiento con procesos de distintas características. Revisión global del proyecto y preparación del informe técnico final.	Hito 3: modificación del scheduler implementada y validada experimentalmente. Proyecto consolidado e informe listo para entrega.
11-15 de mayo	Revisión final	Revisión final.